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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25
1. CONSTRUÇÃO DE UBS  2.999.803,60 % Período: 4,60% 9,15% 6,76% 10,07% 10,18% 11,27% 13,00% 7,45% 6,39% 7,89% 6,12% 7,11%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  68.958,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MURO DE ARRIMO  197.415,02 % Período: 35,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  146.090,22 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. FECHAMENTO  110.821,23 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.5. INFRAESTRUTURA  125.189,47 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.6. SUPERESTRUTURA  286.944,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.7. ALVENARIA  181.717,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.8. COBERTURA  191.510,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. PISOS  27.648,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.10. REVESTIMENTOS  407.821,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.11. ESQUADRIAS  163.131,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  268.820,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  99.859,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.14. PINTURA  157.124,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.15. COBERTURA ESTACIONAMENTO  182.186,03 % Período: 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.16. PISO EXTERNO  140.091,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.17. PERGOLADOS E APARELHOS  35.574,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.18. PAISAGISMO  45.264,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
30,00% 70,00%

1.19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  163.633,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
40,00% 60,00%

%: 4,60% 9,15% 6,76% 10,07% 10,18% 11,27% 13,00% 7,45% 6,39% 7,89% 6,12% 7,11%
Repasse (R$): 127.265,16 253.117,47 187.058,40 278.446,83 281.637,50 311.602,54 359.495,96 205.949,32 176.612,84 218.145,71 169.340,73 196.698,54 

Período: Contrapartida (R$): 10.788,82 21.457,88 15.857,76 23.605,16 23.875,64 26.415,91 30.476,04 17.459,23 14.972,24 18.493,17 14.355,75 16.675,00 
Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 138.053,99 274.575,34 202.916,16 302.051,99 305.513,14 338.018,45 389.972,00 223.408,55 191.585,08 236.638,87 183.696,49 213.373,54 
%: 4,60% 13,76% 20,52% 30,59% 40,77% 52,04% 65,04% 72,49% 78,87% 86,76% 92,89% 100,00%

Repasse (R$): 127.265,16 380.382,63 567.441,03 845.887,86 1.127.525,36 1.439.127,90 1.798.623,86 2.004.573,18 2.181.186,02 2.399.331,73 2.568.672,46 2.765.371,00 

Acumulado: Contrapartida (R$): 10.788,82 32.246,70 48.104,46 71.709,62 95.585,26 122.001,17 152.477,21 169.936,44 184.908,68 203.401,85 217.757,60 234.432,60 
Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 138.053,99 412.629,33 615.545,49 917.597,48 1.223.110,62 1.561.129,07 1.951.101,07 2.174.509,62 2.366.094,70 2.602.733,57 2.786.430,06 2.999.803,60 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES
CREA/CAU: 5.070.631.604 - SP

Data ART/RRT: 2620242173079

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) 

segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Total:    R$ 2.999.803,60

Item Parcelas:Descrição

11855.3550001/24-00 MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

TABAPUÃ - SP
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